Tijdsplanning vooronderzoek WKI Paleiskwartier:

Maart 2016

- **Eind maart 2016** → Fine tunen condities vooronderzoek WKI Paleiskwartier en ondertekening door CV Wijkbelangen PK en Ennatuurlijk BV
- **Eind april 2016** → Aanleveren gevraagde informatie uit Arcadis document aan CV Wijkbelangen PK door Ennatuurlijk BV
- **Medio mei 2016** → Aanvullende vragen vanuit CV wijkbelangen PK aan Ennatuurlijk BV inclusief beantwoording en eventueel een interview met de assetmanager / beheerder / andere relevante medewerker
- **Okt 2016** → CVPKW: Voordracht proces waardebepaling aan ALV inclusief goedkeuring voor uitvoering
  - Waardebepaling
  - Advies voor vervolgtraject
- **Jan / feb 2017** → Extern bureau levert aan CVPKW de waardebepaling op van fase 1 Paleiskwartier inclusief advies over vervolgtraject met Ennatuurlijk BV
- **Juni 2017** → ALV van CVPKW besluit over vervolgtraject
- **Juli /okt 2017** → Indien verlenging: opstellen intentieovereenkomst tussen CV wijkbelangen PK aan Ennatuurlijk BV ter voorbereiding goedkeuring ALV okt 2017
- **Okt 2017** → Goedkeur ALV intentieovereenkomst
- **Nov 2017** → Finetuning vormgeving nieuwe overeenkomst

Medio dec 2017 → Gezamenlijke ondertekening nieuwe overeenkomst