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• Introductie

1. Proces: welke stappen zijn er? 

2. Team : welke partijen zijn hierin betrokken? 

3. Aandachtspunten: wat is van belang hierbij? 

4. Planning: waar staan we nu? En verder?

• Vragen

Overzicht onderwerpen 



3

Welke stappen zijn er?  

Verlenging exploitatie Enn

Besluit PKW 

Ontvlechting Ennatuurlijk

Aanbesteding nieuwe exploitant  

Implementatie 

Overdracht / nieuwe exploitatie 

Selectie / kwalificatie partijen (longlist)

Aanvraag / definitieve aanbiedingen

Info naar bewoners door Enn en Nieuwe partij

Contracten zak.rechten splitsen overzetten

Eindnota Enn / nieuwe partij in exploitatie

Dataroom / opstellen concept contracten 

Contract: overdracht installatie en zak.rechten

Aanpassing omvang / voorkomen afhankelijkheden

Opstellen criteria   

Selectie en opstellen shortlist 

Evaluatie / Besluit PKW en ALV
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Sacha Wijmer
Hermie van Ommeren

Welke partijen zijn hierin betrokken?    

Fiscalist: 
René van der Paardt

Jurist: 
Ewoud de Vries

Project management:  
Reinoud Hilhorst
Martin Marquering / Lucas van den Boogaard

Contactpersoon: 
Wouter Schouwenberg
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Waarde (risico’s) en toekomstgerichtheid

• Doel is om een complete en zelfstandige installatie over te dragen

• Conform contract 2 beperkingen: 1. afleversets en levering en 2. bouwdeel A5 en F

• Voorstel Ennatuurlijk (parallel, wordt onderdeel van totale overeenkomst) 

Inrichting overdracht 

• Fiscale component bij overdracht: splitsing in delen op papier

• Directe overdracht: vrijwaren dat CWP partij kan worden/blijven in de overdracht

Zekerheid in comfort 

• Ennatuurlijk is ongewijzigd volledig verantwoordelijk voor complete levering van 
warmte/koude tot 1 juli 2020

• Afspraken en inzicht over komende laatste jaar

• Nieuwe exploitant zal aanpassingen / optimalisatie kunnen doen na 1 juli 2020

Wat is van belang hierbij? 
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Waar staan we nu? En verder?  

Verlenging exploitatie Enn

Besluit PKW 

Ontvlechting Ennatuurlijk

Aanbesteding nieuwe exploitant  

Implementatie 

Overdracht / nieuwe exploitatie 

Selectie / kwalificatie partijen (longlist)

Aanvraag / definitieve aanbiedingen

Info naar bewoners door Enn en Nieuwe partij

Contracten zak.rechten splitsen overzetten

Eindnota Enn / nieuwe partij in exploitatie

Dataroom / opstellen concept contracten 

Contract: overdracht installatie en zak.rechten

Aanpassing omvang / voorkomen afhankelijkheden

Opstellen criteria   

Selectie en opstellen shortlist 

Evaluatie / Besluit PKW en ALV

Okt 2019 1 juli 2020

Resultaat kwalificatie:
• Organisatie en bedrijf
• Ervaring WKO
• Ref in verduurzaming
• Financieel 

ALV verwacht resultaat:
• Resultaten uitwerkingen
• Resultaat definitieve 

aanbiedingen
• Voorstel en advies voor 

overdracht 
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