

Regel nr	Omschrijving	2024																
		Februari							Maart							April		
		12	7	19	8	26	9	4	10	11	11	18	12	25	13	1	14	8
<b>1105</b>	<b>Week 07</b>	Week 07																
1106	Beperkte bezetting	Beperkte bezetting																
1107	Maken betonwanden en kolommen	1107 Maken betonwanden en kolommen																
1108	Maken vloeren	1108 Maken vloeren																
<b>1109</b>	<b>Week 08</b>	Week 08																
1110	Maken betonwanden en kolommen	1110 Maken betonwanden en kolommen																
1111	Maken vloeren	1111 Maken vloeren																
<b>1112</b>	<b>Week 09</b>	Week 09																
1113	Maken betonwanden en kolommen	1113 Maken betonwanden en kolommen																
1114	Maken vloeren	1114 Maken vloeren																
1115	Trekken damwanden	1115 Trekken damwanden																
<b>1116</b>	<b>Week 10</b>	Week 10																
1117	Maken betonwanden en kolommen	1117 Maken betonwanden en kolommen																
1118	Maken vloeren	1118 Maken vloeren																
<b>1119</b>	<b>Week 11</b>	Week 11																
1120	Maken betonwanden en kolommen	1120 Maken betonwanden en kolommen																
1121	Maken vloeren	1121 Maken vloeren																
1122	Trekken damwanden	1122 Trekken damwanden																
<b>1123</b>	<b>Week 12</b>	Week 12																
1124	Maken betonwanden en kolommen	1124 Maken betonwanden en kolommen																
1125	Maken vloeren	1125 Maken vloeren																
<b>1126</b>	<b>Week 13</b>	Week 13																
1127	Maken betonwanden en kolommen	1127 Maken betonwanden en kolommen																
1128	Maken vloeren	1128 Maken vloeren																
<b>1129</b>	<b>Week 14</b>	Week 14																
1130	Maken betonwanden en kolommen	1130 Maken betonwanden en kolommen																
1131	Maken vloeren	1131 Maken vloeren																
<b>1132</b>	<b>Week 15</b>	Week 15																
1133	Maken betonwanden en kolommen	1133 Maken betonwanden en kolommen																
1134	Maken vloeren	1134 Maken vloeren																

Onderaannemers;UTA-leden;Werkvoorbereiding

Geen hinder
  Matige hinder
  Ernstige hinder